



GL-Expert

Université du Littoral Côte
d'Opale
IUT CALAIS-BOULOGNE
Rue Louis David - 62100 Calais
Téléphone (33)
03.21.19.06.61

Groupe Génie Logiciel 3
Julien Darré
Mickaël Lemaitre
Geoffrey Hacquet
François Debruyne
Sylvain Thomas
Sébastien Cappon

Groupe projet N°3

Réponse à la demande du client

Objectifs :

L'objectif de ce document est d'expliquer le rôle des différents acteurs de l'équipe face à la demande du client

Sommaire :

1. La demande du client
2. Les ressources nécessaires
3. Le rôle des différents acteurs
4. La signature du chef de projet

Groupe projet n°3 - INFO 1
Génie Logiciel
<http://gl-expert.hautetfort.com>

1. LA DEMANDE DU CLIENT :

En réponse à votre demande, nous vous proposons de tester votre programme en langage C, ce qui nécessitera moult ressources humaines, matérielles, et temporelles. Celles-ci seront décrites dans la rubrique : *Les ressources nécessaires* ; situées en deuxième partie de ce document.

Pour plus de clarté et de transparence dans notre projet, nous décrirons en troisième partie de ce document, dans la rubrique : *Le rôle des différents acteurs* : les personnes que nous souhaitons atteler à ce projet ainsi que leurs fonctions dans ce dernier.

Nous espérons que notre collaboration sera fructueuse et que nous serons dans la capacité de satisfaire votre requête dans les meilleures conditions.

2. LES RESSOURCES NECESSAIRES :

Nous nécessiterons pour se faire des :

- ❖ Ressources Humaines : six employés (un Chef de Projet, deux Responsables du journal de bord, deux Chargés de Documentation et un Chargé de Communication)
- ❖ Ressources matérielles : six ordinateurs, un local. (+ ordinateurs personnels)
- ❖ Ressources temporelles : 21h au total soit 9h en équipe -à raison de 1h30 par semaine sur 6 semaines- et 1 h de travail personnel par membre -à raison de 1h30 par semaine pendant 7 semaines + 1h30.

3. LE ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS :

Chef de projet	:	DARRE Julien.
Responsable du journal de bord	:	HACQUET Geoffrey
	:	LEMAITRE Mickaël
Chargé de Documentation	:	DEBRUYNE François
	:	CAPPON Sébastien
Chargé de Communication	:	THOMAS Sylvain

4. SIGNATURE DU CHEF DE PROJET : DARRE Julien, le chef de projet